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PRESILD

PROGRAMA DE REESTRUTURAGAO DO SISTEMA DE LOGISTICA
E DE OISTRISUICAO OE PRODUTOS ESSENCIAIS A POPULACA





PRESILD – Nova Rede Comercial

Programa de Reestruturação do Sistema de Logística e de Distribuição de Produtos Essenciais à População

Memorando – Calendário de Inaugurações do PRESILD – Nova Rede Comercial em 2008 
NOSSOSUPER
MERCADOS MUNICIPAIS

INSTALAÇÕES DO PRESILD – NRC

LOJAS PEDAGÓGICAS

ENTREPOSTOS LOGISTICOS DO PRESILD – ELP


24 de JANEIRO de 2008 
1. NOSSOSUPER

A 2.ª Fase de Inaugurações dos Estabelecimentos NossoSuper, nas Províncias do Uíge, Namibe, Kwanza Norte, Lunda Sul, Bengo, Moxico e Luanda (Repetição) tem como calendarização de abertura de lojas a seguinte programação:

	DATA INAUGURAÇÃO
	CIDADE
	PROVÍNCIA
	ÁREA DE COMERCIALIZAÇÃO
	CLUSTER
	QUADRO DE PESSOAL INICIAL

	04 DE FEV
	UÍGE
	UÍGE
	600
	3
	44

	23 DE FEV
	NAMIBE
	NAMIBE
	600
	3
	44

	22 DE MAR
	N'DALATANDO
	KWANZA NORTE
	600
	3
	44

	04 DE ABRI
	SAURIMO
	LUNDA SUL
	800
	2
	61

	19 DE ABR
	CAXITO
	BENGO
	600
	3
	44

	04 DE MAI
	LUENA
	MOXICO
	600
	3
	44

	17 DE MAI
	GOLFE  II
	LUANDA
	800
	1
	74


O respectivo calendário da abertura de 7 NossoSuper nos primeiros 4 meses de 2008, fica ordenado da seguinte maneira:
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Até Maio de 2008 estarão em funcionamento 17 NossoSuper. A partir de Maio inicia-se a 3.ª Ronda de Inaugurações, com os restantes NossoSuper que ainda não têm data definida de conclusão.
1.1 – Centros de Distribuição do NossoSuper

Estas infra-estruturas já em construção, deverão ser concluídas entre Maio e Julho de 2008. O CD de Luanda integrará também as instalações da Administração da NossoSuper – Gestão de Supermercados, S.A..
	DATA INAUGURAÇÃO
	CIDADE
	PROVÍNCIA
	Centro de Distribuição

	24 MAIO
	LUANDA
	LUANDA
	LUANDA

	19 JULHO
	CATUMBELA/LOBITO
	BENGUELA
	LOBITO


2. MERCADOS MUNICIPAIS

As obras a decorrer actualmente são:
· Reabilitações dos mercados municipais de Benguela, Lobito, Huambo e Kuito;

· Construções de raiz de Mercados Municipais Tipo Grande em Huambo e Kuito.

Tendo em conta as datas de entrega de obras definidas pelas empresas construtoras é possível antecipar uma data para a inauguração das 6 infraestruturas acima referidas. De assinalar que estas inaugurações nos mercados municipais já contam com a ocupação dos espaços a concessionar pelos comerciantes seleccionados de acordo com o concurso público que actualmente já decorre.
	DATA INAUGURAÇÃO
	CIDADE
	PROVÍNCIA
	MERCADO

	1 MARÇO
	KUITO
	BIÉ
	MERCADO MUNICIPAL DO BIÉ

	10 MAIO
	LOBITO
	BENGUELA
	MERCADO MUNICIPAL DO LOBITO

	7 JUNHO
	BENGUELA
	BENGUELA
	MERCADO MUNICIPAL DE BENGUELA

	14 JUNHO
	HUAMBO
	HUAMBO
	MERCADO MUNICIPAL DO HUAMBO

	6 SETEMBRO
	KUITO
	BIÉ
	MERCADO DE RAÍZ DO KUITO

	13 SETEMBRO
	HUAMBO
	HUAMBO
	MERCADO DE RAÍZ DO HUAMBO
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3. Lojas Pedagógicas e instalações do PRESILD - NRC

Relativamente às duas Lojas Pedagógicas, em Luanda e Huambo e às instalações do PRESILD – NRC em Luanda, as datas previstas de inauguração tendo em conta as entregas das obras e apetrechamento dos espaços são as seguintes:
	DATA INAUGURAÇÃO
	CIDADE
	PROVÍNCIA
	INFRAESTRUTURA

	16 FEVEREIRO
	LUANDA
	LUANDA
	LOJA PEDAGÓGICA

	8 MARÇO
	HUAMBO
	HUAMBO
	LOJA PEDAGÓGICA


A inauguração das instalações do PRESILD – NRC poderão decorrer no mesmo dia da inauguração da Loja Pedagógica de Luanda, ou seja, no dia 16 de Fevereiro de 2008. O nível de mediatização deste evento deverá ser analisada, tendo em conta que o foco central deverá ser sobre a inauguração da Loja Pedagógica e não das instalações do PRESILD.
4. Entrepostos Logísticos do PRESILD - ELP

Ainda não se encontro definido uma data precisa do arranque das obras, embora haja um compromisso por parte da empresa implementadora deste projecto que cada ELP terá um período de construção de 9 meses.

Estimando-se que a construção poderá ser iniciada em Março, é possível antecipar que em Dezembro de 2008 poderão ser inaugurados os primeiros ELP´s.

5. Quadro Geral de Inaugurações - 2008

	DATA INAUGURAÇÃO
	CIDADE
	PROVÍNCIA
	INFRAESTRUTURA

	04-Fev (Seg)
	UÍGE
	UÍGE
	NossoSuper

	16-Fev (Sab)
	LUANDA
	LUANDA
	LOJA PEDAGÓGICA LUANDA

	23-Fev (Sab)
	NAMIBE
	NAMIBE
	NossoSuper

	
	
	
	

	01-Mar (Sab)
	KUITO
	BIÉ
	MERCADO MUNICIPAL DO BIÉ

	08-Mar (Sab)
	HUAMBO
	HUAMBO
	LOJA PEDAGÓGICA HUAMBO

	22-Mar (Sab)
	N'DALATANDO
	KWANZA NORTE
	NossoSuper

	
	
	
	

	04-Abr (Sex)
	SAURIMO
	LUNDA SUL
	NossoSuper

	19-Abr (Sab)
	CAXITO
	BENGO
	NossoSuper

	
	
	
	

	04-Mai (Dom)
	LUENA
	MOXICO
	NossoSuper

	10-Mai (Sab)
	LOBITO
	BENGUELA
	MERCADO MUNICIPAL DO LOBITO

	17-Mai (Sab)
	GOLFE  II
	LUANDA
	NossoSuper

	24-Mai (Sab)
	LUANDA
	LUANDA
	CD LUANDA

	
	
	
	

	07-Jun (Sab)
	BENGUELA
	BENGUELA
	MERCADO MUNICIPAL DE BENGUELA

	14-Jun (Sab)
	HUAMBO
	HUAMBO
	MERCADO MUNICIPAL DO HUAMBO

	
	
	
	

	19-Jul (Sab)
	CATUMBELA/LOBITO
	BENGUELA
	CD LOBITO

	
	
	
	

	06-Set (Sab)*
	KUITO
	BIÉ
	MERCADO DE RAÍZ DO KUITO

	13-Set (Sab)*
	HUAMBO
	HUAMBO
	MERCADO DE RAÍZ DO HUAMBO


* - Pós eleições

Luanda, 24 de JANEIRO de 08
SECRETARIADO EXECUTIVO – PRESILD - NRC [image: image5.png]
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